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Helsinki-Vantaan lentoaseman T1–T2-
yhdyskäytävä vahvistettiin etuajassa – vaativa
urakka haastoi innovoimaan uusia
työskentelytapoja.

Kreate sai maaliskuussa päätökseen poikkeuksellisen haastavan
infraurakan Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kokonaisuuteen kuului
T1- ja T2-terminaaleja yhdistävän käytävän runkorakenteiden
vahvistaminen sekä matkustajaliikenteelle suunniteltujen
liukutasojen asennus. Työskenteleminen ahtaissa lattiakanaaleissa
liiketilojen ja ihmisvirtojen keskellä innoitti pohja- ja
betonirakentamisen ammattilaiset kehittämään ratkaisuja, jotka
edesauttoivat projektin valmistumista kaksi kuukautta etuajassa.

Kreate toimi projektijohtourakoitsijana ja päätoteuttajana urakassa,
jossa vahvistettiin Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalien T1 ja
T2 välisen käytävän teräsbetonirunko ja tehtiin taloteknisten
järjestelmien siirtotöitä. Rungon vahvistaminen oli edellytys
yhdyskäytävään asennettaville liukutasoille.

– Teimme viime vuoden toukokuusta lähtien vahvistuksia
porapaaluttamalla perustuksia, mantteloimalla olemassa olevia
pilareita sekä rakentamalla uusia palkkeja ja pilareita. Lisäsimme
esimerkiksi lattian alla oleviin teknisiin kanaviin vahvistavia
teräsrakenteita kaikkiaan 50 tonnin verran, kertoo T1–T2-
yhdyskäytävän vahvistamishankkeen työmaapäällikkönä toiminut
Tapio Siirto Kreatelta.

Poikkeukselliset ratkaisut kirittivät
rakentamista ja toivat kustannussäästöjä
Yhdyskäytävän kaikki rakenteelliset vahvistukset valmistuivat
tammikuussa 2022.

– Purku- ja rakennustöiden onnistunut rytmittäminen kolmen
kerroksen eri alueilla sekä kahden lohkon rakentaminen
samanaikaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen
mahdollistivat osaltaan urakan etenemisen suunniteltua ripeämmin
ja kustannustehokkaammin, Siirto kertoo.

Kunnostetut sisätilat ja uudet liukutasot otettiin matkustajien käyttöön
maaliskuun puolivälissä. Kokonaisuudessaan Kreaten urakka
valmistui maaliskuun lopussa, kun pintarakennetyöt valmistuivat ja
yhdyskäytävän ulkopuoli luovutettiin Finavia Oyj:lle kaksi kuukautta
etuajassa. 

– Kreaten kokemus ja osaaminen runko- ja betonitöistä on ollut
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korkealla tasolla. Lopputulos on merkittävä erityisesti matkustajien
kannalta katsoen. Laajentuvalla lentoasemalla kävelymatkat
pitenevät väkisinkin, joten liikkumisen sujuvuutta lisätään esimerkiksi
liukutasoilla, toteaa Finavian tekniikasta, turvallisuudesta ja
vastuullisuudesta vastaava johtaja Henri Hansson. 

Urakan poikkeuksellisesta haastavuudesta kertoo myös se, että
Kreate oli ainut toimija, jolla oli valmiuksia lähteä toteuttamaan
yhdyskäytävän rungon remonttia Finavian edellyttämässä
aikataulussa.
Uusia työtapoja ”surffilaudoista” vyöryttämällä
valamiseen
Vahvistusurakka toteutettiin toiminnassa olevien liiketilojen
alapuolella ympärivuorokautinen matkustajavirta huomioiden. Koska
tavoitteena oli taata liiketilojen häiriötön toiminta, Kreate päätti
ehdottaa vyöryttämällä valamista.

– Uuden toteutustavan myötä yläpuolella sijaitsevien liiketilojen
rakenteita ei tarvinnut purkaa eikä rakentaminen vaikuttanut niiden
toimintaan. Onnistuimme valamaan kantavat palkit ilman yläpuolisia
valuaukkoja valamalla mansettien kautta ylhäältä alaspäin ja alhaalta
ylöspäin palkin pintaan, Siirto valottaa.

Haastavuutta teräsbetonirungon vahvistamiseen lisäsi myös
työskenteleminen erittäin ahtaissa lattiakanaaleissa, joiden korkeus
oli vain 95 senttimetriä.

– Rakensimme pyörälliset ”surffilaudat”, jotka helpottivat
huomattavasti rakenteiden purkamista ja vahvistamista
lattiakanaaleissa. Surffilaudoilla kymmenien metrien matkat sujuivat
helpommin, eikä henkilöstön tarvinnut kontata työskennellessään,
Siirto kuvailee. 
Erityisissä olosuhteissa Kreaten ratkaisukeskeinen infraosaaminen
korostui jälleen innoittaen näiden uusien työtapojen ja
työskentelyolosuhteiden kehittämiseen. 

– Surffilaudoilla sujuvoitimme työn tekemistä, mutta aikaa ja rahaa
säästimme, kun meidän ei tarvinnut avata rakenteita palkkien
valamista varten, Siirto tiivistää.
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